

Gennaio 2021

| | LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO | DOMENICA | |
|------------|---|---|---|---|--|--|----------|--|
| ALLEGATO 1 | 28 CHIUSURA FASE UNO: ANALISI E SCENARI CON L'INTEGRAZIONE DEGLI ESITI DEI QUESTIONARI | 29 CHIUSURA FASE UNO: ANALISI E SCENARI CON L'INTEGRAZIONE DEGLI ESITI DEI QUESTIONARI | 30 CHIUSURA FASE UNO: ANALISI E SCENARI CON L'INTEGRAZIONE DEGLI ESITI DEI QUESTIONARI | 31 CHIUSURA FASE UNO: ANALISI E SCENARI CON L'INTEGRAZIONE DEGLI ESITI DEI QUESTIONARI | 1 CHIUSURA FASE UNO: ANALISI E SCENARI CON L'INTEGRAZIONE DEGLI ESITI DEI QUESTIONARI | 2 CHIUSURA FASE UNO: ANALISI E SCENARI CON L'INTEGRAZIONE DEGLI ESITI DEI QUESTIONARI | 3 | |
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | 11 ALLESTIMENTO SITO PER FASE 3 EVENTO 15 GEN | 12 ALLESTIMENTO SITO PER FASE 3 EVENTO 15 GEN | 13 ALLESTIMENTO SITO PER FASE 3 EVENTO 15 GEN | 14 ALLESTIMENTO SITO PER FASE 3 EVENTO 15 GEN | 15 EVENTO PRESENTAZIONE REPORT E PROCESSO | 16 | 17 | |
| | 18 EDITING E CONDIVISIONE CARTOGRAFIA CON RIP URBANISTICA | 19 ALLESTIMENTO SITO PER EVENTO 22-23 GEN | 20 ALLESTIMENTO SITO PER EVENTO 22-23 GEN CON VERIFICA MATERIALI WORKSHOP | 21 ALLESTIMENTO SITO PER EVENTO 22-23 GEN CON VERIFICA MATERIALI WORKSHOP | 22 LECTIO E WORKSHOP INQUADRAMENTO TERRITORIALE | 23 LECTIO E WORKSHOP INQUADRAMENTO TERRITORIALE | 24 | |
| | 25 ALLESTIMENTO SITO PER EVENTO 29-30 GEN | 26 ALLESTIMENTO SITO PER EVENTO 29-30 GEN | 27 ALLESTIMENTO SITO PER EVENTO 29-30 GEN CON VERIFICA MATERIALI WORKSHOP | 28 ALLESTIMENTO SITO PER EVENTO 29-30 GEN CON VERIFICA MATERIALI WORKSHOP | 29 LECTIO E WORKSHOP INQUADRAMENTO TERRITORIALE | 30 LECTIO E WORKSHOP INQUADRAMENTO TERRITORIALE | 31 | |
| | 1 | 2 | NOTE | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Febbraio 2021

| LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO | DOMENICA | |
|--|--|--|--|--|---|---|--|
| 1 ALLESTIMENTO WORK ROOM PER WORKSHOP 6 FEB + EDITING FINALE MATERIALI WORKSHOP | 2 ALLESTIMENTO WORK ROOM PER WORKSHOP 4-6 FEB + EDITING FINALE MATERIALI WORKSHOP | 3 ALLESTIMENTO WORK ROOM PER WORKSHOP 4-6 FEB + EDITING FINALE MATERIALI WORKSHOP | 4 WORKSHOP MASTER PLAN | 5 WORKSHOP MASTER PLAN | 6 WORKSHOP MASTER PLAN | 7 EVENTO CHIUSURA WORKSHOP | |
| 8 ELABORAZIONE DATI E MATERIALI WORKSHOP + ALLESTIMENTO STABILE MOSTRA | 9 ELABORAZIONE DATI E MATERIALI WORKSHOP + ALLESTIMENTO STABILE MOSTRA | 10 ELABORAZIONE DATI E MATERIALI WORKSHOP + ALLESTIMENTO STABILE MOSTRA | 11 ELABORAZIONE DATI E MATERIALI WORKSHOP + ALLESTIMENTO STABILE MOSTRA | 12 ELABORAZIONE DATI E MATERIALI WORKSHOP + ALLESTIMENTO STABILE MOSTRA | 13 APERTURA AL PUBBLICO MOSTRA CON ESITI DEL WORKSHOP | 14 APERTURA AL PUBBLICO MOSTRA CON ESITI DEL WORKSHOP | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 APERTURA AL PUBBLICO MOSTRA CON ESITI DEL WORKSHOP | 21 APERTURA AL PUBBLICO MOSTRA CON ESITI DEL WORKSHOP | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 APERTURA AL PUBBLICO MOSTRA CON ESITI DEL WORKSHOP | 28 APERTURA AL PUBBLICO MOSTRA CON ESITI DEL WORKSHOP | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 APERTURA AL PUBBLICO MOSTRA CON ESITI DEL WORKSHOP | 7 APERTURA AL PUBBLICO MOSTRA CON ESITI DEL WORKSHOP | |
| 8 | 9 | NOTE | | | | | |

Marzo 2021

| LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO | DOMENICA | |
|---|--|---|---|--|--|---|--|
| 1 ALLESTIMENTO SITO PER EVENTO 05-06 MAR | 2 ALLESTIMENTO SITO PER EVENTO 05-06 MAR | 3 ALLESTIMENTO SITO PER EVENTO 05-06 MAR | 4 ALLESTIMENTO SITO PER EVENTO 05-06 MAR | 5 LECTIO E WORKSHOP IMPACT INVESTING | 6 LECTIO E WORKSHOP IMPACT INVESTING | 7 APERTURA AL PUBBLICO MOSTRA CON ESITI DEL WORKSHOP | |
| 8 CONFERMATO ALLESTIMENTO SITO PER EVENTO 12-13 MAR (come da precedente evento del 05- 06 MAR) | 9 CONFERMATO ALLESTIMENTO SITO PER EVENTO 12-13 MAR (come da precedente evento del 05-06 MAR) | 10 CONFERMATO ALLESTIMENTO SITO PER EVENTO 12-13 MAR (come da precedente evento del 05-06 MAR) | 11 CONFERMATO ALLESTIMENTO SITO PER EVENTO 12-13 MAR (come da precedente evento del 05-06 MAR) | 12 LECTIO E WORKSHOP GOVERNANCE MULTILEVEL | 13 LECTIO E WORKSHOP GOVERNANCE MULTILEVEL | 14 APERTURA AL PUBBLICO MOSTRA CON ESITI DEL WORKSHOP | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 LECTIO E WORK SHOP COMUNITA' DI PROGETTO | 20 LECTIO E WORK SHOP COMUNITA' DI PROGETTO | 21 APERTURA AL PUBBLICO MOSTRA CON ESITI DEL WORKSHOP | |
| 22 ELABORAZIONE DEFINITIVA ESITI PROCESSO | 23 ELABORAZIONE DEFINITIVA ESITI PROCESSO | 24 ELABORAZIONE DEFINITIVA ESITI PROCESSO | 25 ELABORAZIONE DEFINITIVA ESITI PROCESSO | 26 ELABORAZIONE DEFINITIVA ESITI PROCESSO | 27 INIZIO APERTURA SETTIMANALE AL PUBBLICO | 28 INIZIO APERTURA SETTIMANALE AL PUBBLICO | |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | NOTE | | | | | |

Aprile 2021

| LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO | DOMENICA | |
|---|---|---|---|---|--|--|--|
| 29 DEFINIZIONE STRUMENTI FOLLOW UP DEL PROCESSO | 30 DEFINIZIONE STRUMENTI FOLLOW UP DEL PROCESSO | 31 DEFINIZIONE STRUMENTI FOLLOW UP DEL PROCESSO | 1 DEFINIZIONE STRUMENTI FOLLOW UP DEL PROCESSO | 2 DEFINIZIONE STRUMENTI FOLLOW UP DEL PROCESSO | 3 APERTURA AL PUBBLICO MOSTRA CON ESITI DEL WORKSHOP | 4 APERTURA AL PUBBLICO MOSTRA CON ESITI DEL WORKSHOP | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 APERTURA AL PUBBLICO MOSTRA CON ESITI DEL WORKSHOP | 11 APERTURA AL PUBBLICO MOSTRA CON ESITI DEL WORKSHOP | |
| 12 ALLESTIMENTO SITO PER EVENTO PRESENTAZIONE ESITI | 13 ALLESTIMENTO SITO PER EVENTO PRESENTAZIONE ESITI | 14 ALLESTIMENTO SITO PER EVENTO PRESENTAZIONE ESITI | 15 ALLESTIMENTO SITO PER EVENTO PRESENTAZIONE ESITI | 16 EVENTO PRESENTAZIONE ESITI PROCESSO | 17 EVENTO PRESENTAZIONE ESITI PROCESSO | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | |
| 3 | 4 | NOTE | | | | | |